Baustellenreport Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Mafinahme Freibad Stadt Wehlen

Die Arbeiten zur Errichtung der neuen Rutschenanlage sind seit Ende Februar 2017 mit der
Herstellung der Fundamente im Gange. Die neue Edelstahlrutsche wird voraussichtlich ab
20.04.2017 montiert. Die Fertigstellung des Gesamtvorhabens , Erneuerung Rutschenanlage”
erfolgt bis zum 10.05.2017.

Bautenstand am 21.03.2017:




Mafinahme Elbeparkplatz

Die Bauarbeiten am Elbeparkplatz haben vor Ort am 13.03.2017 im 1. Bauabschnitt begonnen. Ab
dem 21.03.2017 mussten die Arbeiten auf Grund des Pegelstandes der Elbe und der Uberflutung
des Baufeldes eingestellt werden. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist bis Mitte Mai
2017 geplant.

Bautenstand am 20.03.2017:




Mafnahme Pirnaer Strafle

Die Bauarbeiten am Regenwasserkanal in der Pirnaer StraRe zwischen Hausnummer 101 und
Kreuzung Schmiedeberg haben vor Ort am 13.03.2017 im 1. Bauabschnitt begonnen. Die
Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist bis Mitte April 2017 geplant. Weitere Bauabschnitte
sind wie folgt geplant:

- 2. BA--Kreuzung Schmiedeberg bis Kreuzung Kantorsteig-- Fertigstellung bis Ende Mai 2017
- 3. BA--Kreuzung Kantorsteig bis Hausnummer 143-- Fertigstellung bis Ende Juni 2017

Bautenstand am 20.03.2017:




Mafnahme Feuerwehrgeriitehaus Stadt Wehlen

Die Bauarbeiten am Feuerwehrgeratehaus Stadt Wehlen wurden im Februar 2017 mit der
Umsetzung der Trafostation durch die ENSO begonnen. Derzeit laufen Arbeiten zur
Baufeldfreimachung (Abbruch alter Kohlebunker) welche bis Ende Marz 2017 abgeschlossen sind.
Ab April 2017 erfolgen die Arbeiten zur Hangsicherung, welche voraussichtlich bis Mitte Juli 2017
andauern.

Bautenstand am 23.03.2017:
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Mafnahme Feuerwehrgeriitehaus Stadt Wehlen OT Pétzscha

Die Bauarbeiten am Feuerwehrgeratehaus Stadt Wehlen OT P6tzscha werden voraussichtlich
Anfang April 2017 mit den Erd- und Fundamentarbeiten beginnen.

Mafinahme Hangsicherung Sportplatz

Die Bauarbeiten zur Hangsicherung am Sportplatz werden voraussichtlich Mitte April 2017 mit der
Errichtung der Spundwand beginnen.



