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               Stadtverwaltung Stadt Wehlen 
   Stadtwappen 

______________________________________________________________________________ 
    
 
Stadt Wehlen, Markt 5, 01829 Stadt Wehlen 

 
 

Geförderter Breitbandausbau „Weiße Flecken“ 
in der Stadt Wehlen und den Ortsteilen Stadt Wehlen, Dorf Wehlen, Pötzscha und 
Zeichen 
 
 

gefördert durch: 

             
 
Projektträger des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr: 

 
 

Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haus-

halts. Link zum Projektträger: https://aconium.eu/   

 

Grundlegende Informationen: 

Mit verschiedenen Maßnahmen arbeiten Kommunen, Land und Bund daran, sich infrastrukturell 

noch moderner und weiterhin nachhaltig aufzustellen. Der geförderte Breitbandausbau „Weiße Fle-

cken“ in der Stadt Wehlen und vielen ihrer Ortsteile trägt maßgeblich zu dieser Zielsetzung bei. Die 

Stadt Wehlen und ihre erfüllende Gemeinde Lohmen hoffen mit diesem Ausbau ihren Bürgerinnen 

https://aconium.eu/
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und Bürgern schnelles Internet anbieten zu können und damit weiterhin ein attraktiver Wohnort zu 

sein. Aber auch die Gewerbetreibenden, seien es eingesessene Betriebe oder Neuansiedlungen, 

benötigen die leistungsstarken digitalen Anbindungen, um wettbewerbs- und konkurrenzfähig zu 

bleiben. Die einzelnen Eigentümer der Immobilien konnten sich für den Ausbau anmelden, wenn 

eine Förderung möglich ist. 

 

Durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen wird im Rahmen der Projektför-

derung an die Stadt Wehlen eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Schließung der Wirtschaft-

lichkeitslücke bei privatwirtschaftlichem Betreiben von Breitbandnetzen in Höhe von 2.860.291,00 

€ ausgereicht. 

Die Vorbereitung und die weitere Betreuung des Breitbandausbaus erfolgten und erfolgen mit Un-

terstützung und in Zusammenarbeit mit der Firma Innok@ GmbH aus Lauchhammer und dem Pro-

jektträger PWC im Auftrag des Bundes.    

 

Der Ausbau des Breitbandnetzes erfolgt in diesem Vorhaben unter Nutzung der modernen Glasfa-

sertechnologie mit Unterstützung durch Bundes- und Landesförderungen. Bautechnologisch ist 

dies bei den vielen verschiedenen Oberflächen eine besondere Herausforderung. 

Bis 2025 werden im Rahmen der geförderten Baumaßnahme 280 Haushalte an das Breitbandnetz 

angeschlossen. Nach Inbetriebnahme erfolgt dann die zuverlässige Versorgung mit einer Band-

breite von mindestens 1 Gbit/s. Dabei kommt die FTTB-Technologie („Fiber to the Building“) zum 

Einsatz, das heißt, der Anschluss der Haushalte erfolgt bis in das Gebäude mit Glasfaser. 

In Auswertung des vorgesehenen Vergabeverfahrens wurde die Telekom Deutschland GmbH mit 

dem Ausbau und dem Betreiben des Breitbandnetzes beauftragt. Für die vorgesehenen An-

schlüsse werden während der Baumaßnahme 61 km Glasfaserleitungen verlegt und 8 Verteiler er-

richtet.  

 

„Ich freue mich, dass die Arbeiten in Stadt Wehlen nun starten“, sagt Thomas Mathe, Bürgermeis-

ter von Stadt Wehlen. „Schnelles Internet ist aus dem Leben unserer Bürger nicht mehr wegzuden-

ken – privat und geschäftlich. Es ist ein wichtiger digitaler Standortvorteil.“  

„Wir treiben den Ausbau zügig voran“, sagt Kai Gärtner, Regionalmanager der Telekom. „Die Be-

einträchtigungen für die Anwohner*innen halten wir so gering wie möglich. Wir gehen immer in 

überschaubaren Bauabschnitten vor.“ 
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Aktuelles: 

„Symbolischer erster Spatenstich“ am 22.05.2024 in Stadt Wehlen 

 

Foto: Schlesinger, 2024 

Der erste Spatenstich erfolgte am 22.05.2024 in Stadt Wehlen, unter Beisein von Herrn Bürger-

meister Mathe. 

Mit der Bauausführung wurde die Firma DL Projects GmbH aus Berlin beauftragt. Der Auftragge-

ber für diesen Dienstleister ist die Telekom Deutschland GmbH. Die Abstimmungen zu den An-

schlussarbeiten auf den privaten und gewerblichen Grundstücken mit den Nutzenden erfolgen 

durch die Mitarbeiter dieser Firma. Auch die Gemeinde Lohmen als erfüllende Gemeinde ist im re-

gen Austausch mit den Projektleitern. 

 

Stand August 2024: 

In Stadt Wehlen auf der Pirnaer Straße wurde der Netzverteilerbereich 1100 fertigstellt. Die Ver-

bände sind verlegt und das Hauptkabel wurde eingeblasen. Momentan ist die Firma DL-Projects in 

diesem Bereich dabei die Hausanschlüsse herzustellen. Gearbeitet wird auch am Netzverteiler 

1600 auf der Pirnaer Straße in Dorf Wehlen. Hier sind die Verbände verlegt, das Hauptkabel muss 

noch eingeblasen werden. Der Netzverteiler 1500 in Dorf Wehlen Basteistraße/Lohmener Straße 

befindet sich gerade im Bau.  

 

Stand September 2024: 

Der Glasfaserausbau in der Stadt Stadt Wehlen schreitet zügig voran. Aktuell sind die Tiefbauar-

beiten in den Längsstraßen im öffentlichen Bereich zu 25% abgeschlossen. Diese Fortschritte mar-

kieren einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur, 

die den Einwohnern von Wehlen zukünftig schnelles und zuverlässiges Internet bieten wird. 
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Besonders erfreulich ist, dass in den Bereichen Lohmener Straße und Pirnaer Straße in Dorf Weh-

len und Pirnaer Straße in Zeichen die Arbeiten bereits vollständig abgeschlossen sind. Die Ober-

flächen in diesen Straßen wurden wiederhergestellt, sodass die Beeinträchtigungen für die Anwoh-

ner minimal gehalten werden konnten. 

Die ausbauende Firma arbeitet derzeit intensiv daran, die verbleibenden Hausanschlüsse zu koor-

dinieren. Mit großer Sorgfalt werden die Termine für die noch offenen Hausanschlüsse geplant, um 

sicherzustellen, dass bis zum 31. Mai 2025 alle Haushalte der Stadt Stadt Wehlen am Netz sind. 

 

Stand März 2025: 

Breitband-Glasfaserausbau in Stadt und Dorf Wehlen – Aktuelle Fortschritte 

 Wir informieren über den aktuellen Stand des geförderten Breitband-Glasfaserausbaus in Stadt 

und Dorf Wehlen. Dieser wichtige Schritt für die digitale Zukunft unserer Region nimmt zunehmend 

Gestalt an. 

 

Baufortschritt 

Hier die wichtigsten Zahlen und Meilensteine des Projekts: 

• Tiefbauarbeiten: Insgesamt werden 15.238 Meter Tiefbauarbeiten durchgeführt, von de-

nen bereits 4.659 Meter erfolgreich abgeschlossen sind. 

• Glasfaserleitungen: Es werden insgesamt 60.927 Meter Glasfaser verlegt. 

• Netzverteiler: Es ist geplant, 12 Glasfaser-Netzverteiler zu errichten, um die Anbindung zu 

gewährleisten. 

• Hausanschlüsse: 168 Haushalte werden mit Glasfaser-Internetanschlüssen versorgt. Da-

von sind bereits 27 Haushalte „homes passed“, das bedeutet, dass das Leerrohr bereits im 

Gehweg vor dem Grundstück verlegt wurde. Weitere 3 Haushalte sind „homes connected“, 

was bedeutet, dass der Glasfaser-Anschlusskasten im Haus oder in der Wohnung montiert 

und der Anschluss aktiviert oder aktivierbar ist. 

 

Bauausführende Firma 

Die Baufirma, die die Arbeiten im Auftrag der Gemeinde Wehlen ausführt, ist die DL-Project 

GmbH. Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, die Arbeiten effizient und zügig abzuschließen, 

damit die Bürgerinnen und Bürger von Wehlen bald in den Genuss eines schnellen und zukunftssi-

cheren Internetzugangs kommen können. 

 

Ausblick 

Wir sind zuversichtlich, dass der Glasfaserausbau einen wichtigen Beitrag zur digitalen Vernetzung 

unserer Stadt leisten wird und die Lebensqualität sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten für alle 
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Wehlener Haushalte verbessern wird. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden und bedanken 

uns für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während der Bauarbeiten. 

 

 

 

Stand Mai 2025:  

Wir informieren über den aktuellen Stand des geförderten Breitband-Glasfaserausbaus in Stadt 

und Dorf Wehlen. 

Der Glasfaserausbau in Wehlen schreitet zügig voran und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr 
abgeschlossen. Mit dem Ziel, die digitale Infrastruktur in der Region maßgeblich zu verbessern, 
sind bereits 12 von insgesamt knapp 16 Kilometern Tiefbauarbeiten erfolgreich abgeschlossen. 
Der Bau verläuft planmäßig und die Stadt und Einwohner können sich auf eine zukunftssichere In-
ternetanbindung freuen. 
 
Aktuell konzentrieren sich die Bauarbeiten auf den Ortsteil Pötzscha. Es wird erwartet, dass auch 
die Kunden in diesem Bereich bis September vollständig ans Netz gehen können, sofern die Ge-
nehmigungen der Deutschen Bahn für die Querung der Bahntrasse rechtzeitig erteilt werden. 
Diese Genehmigungen sind entscheidend, um die letzten Schritte des Ausbaus reibungslos abzu-
schließen. 
 
Der Erfolg dieses Projekts ist auch auf die regelmäßigen Abstimmungen zwischen der Stadt und 
der ausführenden Tiefbaufirma zurückzuführen. Beide Parteien arbeiten Hand in Hand, um die 
Herausforderungen des Projekts zu meistern und sicherzustellen, dass die Arbeiten planmäßig 
und effektiv durchgeführt werden. Diese gute Zusammenarbeit wird von allen Beteiligten sehr ge-
schätzt und trägt maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung des Glasfaserausbaus bei. 
 
Die Stadt Wehlen bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und die konstruktive Zusam-
menarbeit. Der Glasfaserausbau ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft und 
wird die Lebensqualität in der Region nachhaltig verbessern. Wir halten unsere Leser über die wei-
teren Entwicklungen auf dem Laufenden und freuen uns auf die bevorstehende Fertigstellung des 
Projekts.  
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Stand November 2025 

Glasfaser-Finale in Wehlen: Die Bahnquerung in Pötzscha macht den Weg nun frei 
 
Wir sind auf der Zielgeraden: Der geförderte Glasfaserausbau in Stadt Wehlen ist nahezu abge-
schlossen. Die letzte große Etappe – die Bahnquerung in Pötzscha – läuft bereits. Alle Genehmi-
gungen sind erteilt, die Bau-Teams sind vor Ort und die Kabelarbeiten haben begonnen. 
Was passiert jetzt? 

• Bis Mitte November werden die Hauptkabel durch die Bahnquerung gezogen und montiert. 

• Direkt danach können die an diesem Abschnitt angebundenen Adressen fertig montiert und 

in Betrieb genommen werden – Schritt für Schritt und in koordinierter Reihenfolge. 

• Die betroffenen Haushalte und Unternehmen erhalten rechtzeitig individuelle Informationen 

zu Anschluss, Inbetriebnahme und eventuellen kurzen Terminabstimmungen. 
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• Nach Abschluss der technischen Arbeiten erfolgt die Abrechnung der Fördermaßnahme 

gegenüber Bund und Land. 

Was bedeutet das für Sie? 
• Mehr Tempo fürs Netz: Mit Glasfaser kommen stabile, zukunftssichere Bandbreiten direkt 

ins Haus. 

• Während der Bauphase kann es rund um die Bahnquerung in Pötzscha kurzfristig zu Ein-

schränkungen kommen (z. B. Baustellenverkehr). Die Teams arbeiten so zügig und scho-

nend wie möglich. 

Danke für Ihre Geduld und Unterstützung auf dem Weg zur schnellen Verbindung. Stadt Wehlen 
macht Tempo. Bei Fragen hilft die Stadtverwaltung Lohmen/Wehlen gerne weiter. 
 
 
Stand Dezember 2025 

Projektträgerwechsel 

Im Rahmen des Projekts hat ein Wechsel des zuständigen Projektträgers auf Bundesebene statt-
gefunden. Die bisherige Betreuung und Abwicklung des Projekts erfolgte durch PwC. Im Zuge des 
Projektträgerwechsels wurden die entsprechenden Aufgaben und Zuständigkeiten an aconium 
übertragen. 

Mit dem Wechsel war insbesondere die Übertragung der relevanten Projekt-, Antrags- und Verwal-
tungsdaten verbunden. Ziel ist es, einen reibungslosen Übergang der Projektbetreuung sicherzu-
stellen und die weitere Bearbeitung ohne Unterbrechungen zu gewährleisten. Die hierfür erforderli-
chen Datenübertragungen und Übergabeprozesse sollten bis Januar 2026 vollständig abgeschlos-
sen sein. 

 
 
Stand März 2026 

Schneller Internetzugang rückt näher: Glasfaserausbau in Stadt Wehlen auf der Ziel-
geraden 

Die Stadt Wehlen macht große Fortschritte beim geförderten Glasfaserausbau. Nachdem die Ar-
beiten in den vergangenen Monaten zügig vorangeschritten sind, nähern sich die Bauarbeiten nun 
dem Abschluss. Die Verantwortlichen geben einen aktuellen Überblick über den Stand der Umset-
zung. 

In Stadt Wehlen sind die Tiefbauarbeiten und die Montage der Glasfaserkabel mittlerweile weitest-
gehend abgeschlossen. Damit sind die meisten Haushalte in Stadt Wehlen bereits an das schnelle 
Glasfasernetz angeschlossen oder können in Kürze auf Highspeed-Internet umsteigen. 

Einzig in Pötzscha stehen noch zwei technisch besonders anspruchsvolle Hausanschlüsse aus. 
Die Fertigstellung dieser Anschlüsse ist für den 2. April 2026 geplant. Darüber hinaus müssen 
noch insgesamt zehn Hausanschlüsse beziehungsweise Abschlusspunkte montiert werden, auch 
diese sollen bis zu diesem Termin vollendet sein. 

Die Stadt Wehlen betont, dass der geförderte Glasfaserausbau langfristig die digitale Infrastruktur 
in der Region deutlich verbessert. Bürgerinnen und Bürger profitieren nicht nur von höheren Inter-
netgeschwindigkeiten, sondern auch von einer stabileren und zuverlässigeren Verbindung, die für 
Homeoffice, Streaming und Online-Lernen gleichermaßen wichtig ist. 
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Für die Zukunft bedeutet der Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Schritt in Richtung mo-
derne, zukunftssichere Telekommunikation in Stadt Wehlen. Die Projektverantwortlichen danken 
den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld während der Bauphase.  

Der geförderte Ausbau zeigt einmal mehr, wie öffentliche und private Initiativen zusammenarbeiten 
können, um den ländlichen Raum digital aufzurüsten. Wehlen ist damit auf einem guten Weg, im 
digitalen Zeitalter Schritt zu halten. 

 

Stand August 2026 

Glasfaserausbau in Stadt Wehlen abgeschlossen 

Der geförderte Glasfaserausbau in Stadt Wehlen ist weitgehend abgeschlossen. Die umfangrei-
chen Tiefbau- und Montagearbeiten konnten erfolgreich fertiggestellt werden. Damit ist ein wichti-
ger Meilenstein für die flächendeckende Versorgung der Haushalte mit moderner und leistungsfä-
higer Glasfaserinfrastruktur erreicht. 

Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Inbetriebnahme des Glasfasernetzes am 15. Juli 
2026 an der Feuerwehr in Stadt Wehlen. Damit wurde der erfolgreiche Abschluss der Ausbauar-
beiten symbolisch gewürdigt und ein wichtiger Schritt für die digitale Zukunft der Stadt und der Re-
gion sichtbar gemacht. 

Aktuell werden noch einzelne Restleistungen und Mängelbeseitigungen durchgeführt. Die entspre-
chenden Mängelbegehungen laufen bereits und werden in den kommenden Tagen abgeschlos-
sen. Dabei werden die letzten offenen Punkte überprüft und, soweit erforderlich, kurzfristig beho-
ben. 

Mit dem Abschluss dieser Arbeiten steht den Bürgerinnen und Bürgern in Stadt Wehlen eine leis-
tungsfähige und zukunftssichere digitale Infrastruktur zur Verfügung. Das Glasfasernetz ermöglicht 
hohe Internetgeschwindigkeiten sowie eine stabile und zuverlässige Verbindung und schafft damit 
beste Voraussetzungen für Homeoffice, Streaming, digitales Lernen und zahlreiche weitere digitale 
Anwendungen. 

Die Stadt Wehlen bedankt sich bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld und ihr 
Verständnis während der Bauphase. Mit der nun anstehenden vollständigen Abarbeitung der Rest-
leistungen befindet sich der Glasfaserausbau in Stadt Wehlen endgültig auf der Zielgeraden. 

 

 
Dieses Dokument wird folgend weiterführend aktualisiert. Der aktuelle Stand ist der 24.08.2026. 

 


